

Keskustan kehittäminen vihreän siirtymän tavoittein -hankkeen osan 2; torialueen saneerauksen rakennusurakoitsijan valinta.

Tekninen lautakunta 23.04.2026
199/10.03.01.00.00/2024

Valmistelija Kuntatekniikan päällikkö Onni Sirenne
Puh. 040 738 1110
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Savitaipaleen keskusta-alueen kehittäminen vihreän siirtymän tavoittein hanke etenee. Vuoden 2024 lopulla on pidetty torilla yleisötapauhtuma, missä esiteltiin arkkitehdin tekemiä suunnitelmia. Tekninen lautakunta on hyväksynyt nämä alustavat suunnitelmat kokouksessaan 12.12.2024. Lisäksi tekninen lautakunta on päättänyt 6.3.2025 jakaa hankkeen kahteen osaan: pysäköintialue (osa 1), sekä torialue (osa 2). Osa 1 on valmistunut marraskuussa 2025 ja osan 2 suunnitelmat on hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 27.11.2025. Näiden pohjalta on nyt pyydetty tarjouksia urakoitsijoilta osan 2, eli torialueen saneerauksen toteuttamiseksi.

Tarkesuunnitelmien tekeminen ja läpikäyminen viivästyi ja hankkeen aikataulu on hieman siirtynyt myöhemmäksi. Tämä vaikutti samalla myös tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen ja näiden yhteensovittamiseen suunnitelmien kanssa. Aikataulullisista syistä saamme tarjoukset ja tarjouksien vertailun nähtäville vasta itse teknisen lautakunnan kokoukseen 23.4.2026, sillä tarjousten jättö on vain päivää aikaisemmin 22.4.2026.

Selonottoneuvottelu urakoitsijaksi valitun kanssa pidetään heti kun se on molemmille osapuolille aikataulullisesti mahdollista.

Esittelijä Tekninen johtaja Timo Tammelin

Päätösehdotus Päätösehdotus on, että tekninen lautakunta tarkastaa tarjouksista tehdyn vertailun kokouksessaan ja hyväksyy edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan torialueen saneerauksen toteuttajaksi ehdolla, ettei erikseen järjestettävässä selonottoneuvottelussa ilmene ristiriitoja. Urakka-aikataulun jouduttamiseksi voi valittu urakoitsija aloittaa työt omalla vastuullaan jo viikon 19 aikana. On kuitenkin huomioitava, että valitusaikaa tästä päätöksestä on tällöin vielä jäljellä.

Päätös