

Investointiosan määrärahan siirto

Tekninen lautakunta 25.08.2026 § 30
141/02.00/2026

Valmistelija Kuntatekniikan päällikkö Onni Sirenne
Puh. 040 738 1110
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Kunnan investointiohjelmassa on tälle vuodelle varattu investointi U21: Vesitorni Nikkarintie viemärisaneerausta sujuttamalla n. 530 jm + pieni pätkä Peltolahdentien kohdalla, -70 000 €.

Kun viemärisujutusta nyt suunniteltiin tarkemmin, niin tämän vuoden saneerauksessa kannattaa sujuttaa viemäriä hieman aiottua enemmän, mutta kaivoja ei saneerata ollenkaan. Tämä siksi, että nyt sujutettavat viemäriputket ovat samaa kokoa ja näin ollen on kustannustehokkaampaa toteuttaa samankokoiset viemärisujutukset nyt yhdellä kertaa. Ensi vuonna sujutettavaa viemäriä on puolestaan jonkin verran vähemmän ja kaivoja muutama enemmän.

Pyysin tarjoukset kahdelta urakoitsijalta, noin 770 metriä viemärisujutusta (225 mm betoni). Sain tarjoukset molemmilta urakoitsijoilta Aarsleff Oy ja Sujutek Oy. Tarjouspyynnössä urakoitsijan valintaperusteena on kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Edullisimman tarjouksen 96 250 € alv 0% teki Aarsleff Oy.

Kokonaishinta ylittää investointivarauksen 26 250 €:lla. Kunnan investointiosassa on määrärahavaraus; Kaukolämpölaitos L33: Nostokisko, -25 000 €. Tämä jää käyttämättä, sillä nostokisko vaatii oman rakennesuunnitelman ennen kuin se voidaan tehdä ja asentaa. Tämän suunnittelutyön tekijä on vielä selvityksessä ja suunnittelutyö voidaan maksaa kaukolämpölaitoksen käyttötaloudesta. Nostokiskon suunnittelutyö saadaan siis tehtyä vielä tänä vuonna, mutta itse nostokiskon teko ja asennus siirtyy vuodelle 2027.

Loppuosuus sujutuksesta maksetaan käyttötalouden puolelta. Siirto ei aiheuta investointiohjelman kokonaiskustannuksiin muutosta.

Esittelijä Tekninen johtaja Timo Tammelin

Päätösehdotus Päätösehdotus on, että tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn määrärahasiirron.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.